Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Disciplina: Engenharia de Software

Professor: Rodrigo Andrade

Estudantes: Carla Daniela | Gustavo Viera | José Alves | Luana Brito | Lucas Santos |

Matheus Marcos | Mayara Karoline | Yasmin Muniz

Postmortem 3

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

• 03/09/2024

10/09/2024

b) O que estava planejado?

História	Responsável
Refatoração do backend de Promoções	Matheus Marcos
Remoção do código morto de Vendas	Matheus Marcos
Refatoração do backend de Horários Disponíveis	Mayara Karoline
Refatoração do backend de Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Refatoração do frontend de Horários Disponíveis	Mayara Karoline
Refatoração do frontend de Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Refatoração do frontend de Promoções	Matheus Marcos
Refatoração do Gerenciamento de Usuários	Luana Brito
Testes Unitários e de Integração de Usuários	Luana Brito
Refatoração do frontend no modal de cliente	José Alves

c) O que foi feito?

O que foi feito	Quem fez
Refatoração do backend de Promoções	Matheus Marcos
Remoção do código morto de Vendas	Matheus Marcos
Refatoração do backend de Horários Disponíveis	Mayara Karoline
Refatoração do backend de Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Refatoração do frontend de Horários Disponíveis	Mayara Karoline
Refatoração do frontend de Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Refatoração do frontend de Promoções	Matheus Marcos
Refatoração do frontend no modal de cliente	José Alves
Refatoração do Gerenciamento de Usuários	Luana Brito
Testes Unitários e de Integração de Usuários	Luana Brito
Refatoração de Histórico de Agendamento	Carla Daniela

Criação do histórico de cliente	Carla Daniela
Refatoração das rotas no frontend	Lucas Willian

d) O que não foi feito?

O que não foi feito	Quem não fez
Back de Gerenciamento de Conta	Gustavo Brandão
Front de Gerenciamento de Conta	Gustavo Brandão

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Atividade	Responsável
Correção de Bugs	Equipe
Melhorias na Implementação Pós-Correção	Equipe

f) Lições aprendidas

Apesar de várias tentativas claras e contínuas de comunicação, infelizmente não foi possível cumprir todos os objetivos planejados. A falta de comprometimento de alguns membros da equipe impactou negativamente o andamento do projeto, resultando em atrasos e obstáculos que poderiam ter sido evitados com uma maior colaboração.